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Q ENERG

FORETAGEN 2024-06-27

Branschpraxis Mognadsgrad

Bakgrund

Branschpraxis Mognadsgrad (nedan forkortad “BM”) géller anslutning till region-
respektive lokalnat och har tagits fram gemensamt i branschen pa uppmaning av
Energimarknadsinspektionen®. Genom att inhdmta mer information fran kunderna under
anslutningsprocessen kan elnatsforetagen battre bedoma bade kundprojektets
mognadsgrad och vilka anslutningsmajligheter som finns. Arbetet med att ta fram BM har
koordinerats av Energiféretagen Sverige och utforts av en arbetsgrupp med
representanter fran region- och lokalnatsbolag. Under arbetet har avstamningar gjorts
med berorda intressenter, exempelvis: kunder, branschorganisationer, Svenska kraftnat
och Energimarknadsinspektionen.

Behovet av BM har sin grund i den utmanande situation som rader med kapacitetsbrister
pa manga platser i elndtet och ett kraftigt 6kande antal anslutningsarenden till
elndtsforetagen nar det galler till exempel solproduktion, batterier, laddstationer,
datacenter och storre industrisatsningar. Osdkerhet och langa ledtider for anslutning far
stor paverkan for elektrifieringen. For att Sverige ska klara klimatomstéaliningen och
elektrifieringen finns det manga fragor som bor adresseras. BM kan ses som ett viktigt
verktyg och en del av I6sningen, men den |6ser inte allt. Det kommer ocksa att kravas att
andra fragor adresseras, exempelvis fragor som géller hantering av olika malkonflikter i
samhallet, kortare tillstandsprocesser, kompetensfoérsérjning till energibranschen etc.

Utgangspunkten for BM ar Svenska kraftnats vagledning for anslutning till
transmissionsnatet som uppdaterades den 1 januari 2024 och som stéller krav pa 6kad
informationsinhdamtning och krav pa mognadsgrad for anslutning till transmissionsnatet. |
rapporten Effektivisering av processen for anslutning till transmissionsnatet som
publicerade den 31 januari 2024 rekommenderade Svenska kraftnat ocksa region- och
lokalnatsforetag att infora liknande krav pa informationsinhdmtning och mognadsgrad.

1 Se kapitel 4.4.2 "Branschpraxis for mognadsgrad” i Energimarknadsinspektionens rapport:
Informationsdelning vid ansokningar om anslutning till elnaten (ei.se)

Energiforetagen Sverige

101 53 Stockholm, Besdksadress: Olof Palmes Gata 11

Tel: 08-677 25 00, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se
Org. nr: 802000-7590, Sate: Stockholm


https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/vagledning-for-anslutning-till-stamnatet_231231.pdf
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2024/240131-effektivisering-av-processen-for-anslutning-till-transmissionsnatet.pdf
https://ei.se/download/18.3d45b7c018e5f709faa3591/1711531571855/Informationsdelning-vid-ans%C3%B6kningar-om-anslutning-till-eln%C3%A4ten-Ei-R2024-05.pdf
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| och med att de nya kraven for anslutning till transmissionsnatet géller saval anslutande
kunder som anslutande regionnét ar det rimligt att kraven fran Svenska kraftnat anvands
aven vid anslutning till Iagre natnivder. For att ett regionnatsforetag ska kunna ldamna den
information som Svenska kraftnat kraver behdver informationen inhamtas fran
anslutande lokalnat eller kund som ansluter till regionnatet. Darfor “arvs” kraven fran
Svenska kraftnéat i stor utstréackning nedat i de lagre natnivaerna.

i Transmissionsnat .
5 Kund ansluter till

‘\transmissionsnéit Svk viigledning |
gdller frén

Regionnit ansluter till 1jan 2024
transmissionsnat

' Reglonnat Kund ansluter till
i ‘[ '\regionnﬁt

Lokalnat ansluter till
regionnat Branschpraxis |

mognadsgrad |
Lokalnat Kund ansluter till
Nokalnﬁt

Om Branschpraxis mognadsgrad

BM avser att tydliggora vilken information som kunden behover delge for att
elnadtsforetaget ska kunna beddma kundprojektets mognadsgrad. BM ska dock inte ses
som en komplett beskrivning av alla aktiviteter som behdver ske under
anslutningsprocessen. Givetvis ar det helt nodvandigt att dven elnatsféretaget delar
information till kunden, detta har dock inte varit en del av arbetet med mognadsgrad och
ar darfér inte med i BM. Det kan ocksa finnas andra krav pa informationsutbyten under
anslutningsprocessen, till exempel baserat pa RfG2. Det finns sdledes ytterligare behov av
informationsutbyten mellan elnatsféretag och kund utéver det som anges i BM.
Ambitionen ar dock att det underlag som kund delar till elndtsforetaget i enlighet med
BM skapar forutsattningar for en battre dialog och informationsdelning aven fran
elnatsforetaget till kunden.

BM avser informationsinhamtning fran kunderna i samband med konkreta
anslutningsarenden. Utover detta behover elnadtsforetaget ocksa beakta samhallets
klimatomstallning och elbehov pa langre sikt — inklusive de omraden och typer av
anlaggningar dar det annu inte finns konkreta kundfoérfragningar. Dessa framtida behov
behover adresseras med valgrundade prognoser, ndtutvecklingsplaner och dar det
behovs — dven proaktiv natutbyggnad. Detta ar mycket viktiga aktiviteter fér att mota
samhadllets elektrifiering och ska inte begransas av BM. Elnatsforetagen behdéver darfér

2 Natanslutning av generatorer (RfG) - Energimarknadsinspektionen (ei.se)



https://www.ei.se/bransch/eu-direktiv-och-forordningar/kommissionsforordningar-natkoder/natanslutning-av-generatorer-rfg
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arbeta parallellt med bade hantering av konkreta anslutningsarenden i ko (dar BM &r ett
av verktygen) och en proaktiv ndtutveckling.

| BM har foéljande anslutningsfall kartlagts och beskrivits utifran vilken information som
kunden ska lamna till elnatféretagen under olika delar av anslutningsprocessen:

e Anslutning av storre forbrukningsanlaggning till lokal- eller regionnat

e Anslutning av storre produktionsanlaggning eller batteri till lokal- eller regionnat

e Abonnemangsférandring av lokalnatsanslutning till regionnatet

BM syftar till att skapa en effektivare anslutningsprocess dar:

o elnatsforetagen i storre grad kan fokusera pa de anslutningar som har bast
forutsadttningar att realiseras

e elnatsforetagen har ratt information for att kunna arbeta effektivt

e ettt mer strukturerat informationsutbyte mellan kund och natbolag skapar
forutsattningar for en battre dialog och samverkan mellan de bada parterna.

BM &r en frivillig vagledning for elnatsféretagen. Varje elnatsbolag ansvarar for sin egen
anslutningsprocess och hur man véljer att implementera BM. Beroende av natstatus och
anslutningens komplexitet kan elnadtsforetaget fran fall till fall valja att tillampa hela eller
delar av BM. Kraven pa informationsinhdmtning fran kunderna kan ocksa behotva
anpassas baserat pa vilken typ av anldaggning det géller. Forutsattningarna for kunden att
kunna sakerstalla finansiering, radighet 6ver mark och tillstand kan skilja sig vasentligt
beroende pa om det exempelvis handlar om anslutning av en laddstation eller en
vindkraftspark. Elnatsféretagen behdver darfoér vara lyhorda for kundernas perspektiv och
vid behov anpassa kraven pa kunderna utifran vilken typ av anlaggning det galler.
Inférandet av BM innebar att nya krav stélls pd kunden i samband med anslutning. Darfér
ar det viktigt att elnatsforetaget tydligt beskriver vad BM innebar och hur de valt att
implementera BM.

BM &r tankt att anvandas vid anslutning av storre kundanlaggningar. Den exakta
definitionen av "storre kundanldggning” kan variera mellan olika natbolag, i
arbetsgruppen har det diskuterats nivaer pa ca 0,5-1 MW och o6ver.

For kundanlaggningar under den valda gransen beddéms inte behovet av
informationsinhdmtning om mognadsgrad vara lika stort, dven om ett liknande
forfaringssatt i vissa fall kan anses vara befogat och i sa fall tillampas. Fér mindre
kundanlaggningar finns andra utmaningar som till exempel den stora mangd
forfrdgningar som behdver hanteras. Aven detta dr ndgot som elnatsféretagen behdver
adressera, vilket aven sker for narvarande pa manga olika satt. Detta ar emellertid inte
nagot som har hanterats inom ramen for framtagandet av BM.

Vid inférande av BM behover respektive elnadtsforetag sakerstalla att kraven pa kunderna
ar rimliga och att de inte gor att den anslutande kundens och elnatsféretagets aktiviteter
hamnar i otakt. Malsattningen bor vara att elnadtsforetaget tillsammans med kunden ska
kunna utveckla anslutningen sa att natutbyggnad gar hand i hand med kundens behov,
BM syftar till att bidra till denna malsattning genom att forbattra informationsutbytet och
skapa forutsattningar for battre samverkan mellan kunden och elnadtsforetaget.



ENERGIFORETAGEN SVERIGE 4(7)

Anslutningsprocess

Den anslutningsprocess som anvands i BM ar en 6vergripande, principiell
processbeskrivning som bor fungera att anvanda for alla elnatsbolag. | praktiken finns det
dock variationer hos olika ndtbolag och det ar inte sakert att alla steg anvands i alla
anslutningsprocesser. Den principiella anslutningsprocessen som anvands i BM innehaller
foljande steg, fran forsta forfragan till dess att natavtal tecknas och anldggningen tas i

drift:
“Ansokan. & Forstudie- Projekterings- Anslutnings-
natutrednings-
" avtal avtal avtal

Eftersom anslutningsprocessens utformning varierar mellan olika elnatsforetag behover
varje elnatsforetag informera om hur just deras anslutningsprocess ser ut och tydliggora
viktiga delar i processen, exempelvis nar i processen som kapacitet reserveras/tilldelas till
kunden. All information om anslutningsprocessen bor finnas pa bade svenska och
engelska. Samtliga sprakversioner bor |6pande hallas uppdaterade.

Forfragan &
anslutnings-
indikation

Utoéver att kunden l[dmnar information i samband med varje nytt steg i
anslutningsprocessen behover kunden dven informera elnatsforetaget vid eventuella
andringar eller om kunden beslutat att inte ga vidare med sitt projekt.

| de fall anslutningsprocessen stracker sig over flera ar kan elnatsforetaget dven begéra
att kunden arligen inkommer med uppdaterad information enligt BM - dels for att
sakerstélla att kunden och elnatsforetaget haller en |6pande dialog, dels for att
elnatsforetaget ska kunna identifiera eventuella avstannade projekt.

Energi- och effektbehov

Vid forfragan behover kunden gora en energianalys och ldmna en forsta grov
uppskattning av anlaggningens forvantade forbruknings- eller produktionsmonster pa
arsbasis och, om relevant, daven pa dygnsbasis (beroende pa vad som ér relevant for den
specifika anlaggningen, till exempel tydliggbra variationer mellan arstider,
arbetsdagar/helger, dag/natt etc).

Vid ansdkan ska energi- och effektbehov detaljeras ytterligare med en arsprofil med
timvarden samt varaktighetsdiagram. Vid en ev etappindelning ska timeffektbehov och
lastprofil anges for respektive etapp. Kunden ska i samtliga steg dven beskriva hur energi-
och effektbehov har berdknats. Under hela anslutningsprocessen ska kunden sedan
l6pande informera elnatsféretaget vid eventuella uppdateringar av energi- och
effektbehovet.

Syftet med energianalysen ar att natbolaget far ett underlag att bedéma vilken paverkan
kundens planerade anldggning kan fa pa elnatet och vilken sammanlagring som kan
forvantas med andra kunder. Informationen kan ocksa fungera som underlag for
elnadtsforetaget att gora en rimlighetsbedémning av kundens uppskattade energi- och
effektbehov. Ju battre bedomning elnatsforetaget kan gora av anlaggningens energi- och
effektbehov, ju storre mojlighet att realisera anslutningen. | forlangningen innebar ocksa
en 6kad kannedom om anlaggningens energi- och effektbehov béttre forutsattningar for
elnatsforetaget att nyttja elnatet effektivt och kunna ansluta fler kunder.

Vilken majlighet det finns for kunden att uppskatta energi- och effektbehov i tidigt skede
beror bland annat pa vilken typ av anlaggning som kunden planerar att ansluta. For
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exempelvis sol- och vindanlaggningar har kunden ofta en god kdnnedom om vilka ars- och
dygnsprofiler som kan forvantas. For batterier finns det dock en storre osakerhet i och
med att det beror pa hur batterierna kommer att anvandas och vilka flexibilitets-
och/eller stodtjanstmarknader batteriet kommer att delta pa. Har ar det viktigt med en
transparent och tydlig dialog mellan elnatsféretaget och kunden sa att bada parter, sa
langt som moijligt, har en gemensam bild éver anldggningens forvantade energi- och
effektbehov.

| takt med 6kande kapacitetsbrister i elndtet kommer villkorade avtal bli en viktig
avtalsform for att maojliggdra anslutning till elndtet under tiden som natforstarkningar
genomfdrs. Darfor bor kundens intresse och majlighet att teckna villkorat natavtal
sonderas tidigt i anslutningsprocessen, men dven foljas upp l6pande under processen.

Senast vid forstudieavtalet behdver kunden informera elnatsféretaget om eventuella
sarskilda tekniska krav pa anslutningen, det kan till exempel gélla krav pa extra
redundans.

Efter driftsattning foljs eventuell upprampning av effekten upp i etapper samt aven att
faktisk in-/utmatning fran kundens anlaggning till elndtet 6verensstammer med angivna
nivaer i ndtavtalet.

Arsprofilen bor beskrivas i sasmma Excel-mall som Svenska kraftnat tagit fram for

anslutning till transmissionsnatet: exempel-energianalys-bilaga-till-

ansokningsformular.xlsx (live.com). Det finns flera fordelar med att anvanda samma mall:

e Elnatsforetag pa region- och lokalnatsniva behover inte ta fram en egen mall och
"uppfinna hjulet pa nytt” utan kan istallet anvdanda en befintlig mall

e Det underlattar for sammanlagringsanalyser pa region- och transmissionsnatsniva om
alla kunders energi- och effektbehov anges i samma mall

e Om nagot elnadtsbolag ser behov av ytterligare information fran kunderna kan
Svenska kraftnats mall anvandas som grund och sedan kan ytterligare falt eller flikar i
Excel-mallen adderas dar kunden kan ange kompletterande uppgifter.

Projekt och tillstand

For att skapa forutsattningar for en effektiv anslutningsprocess ar det viktigt att kundens
och elnatsforetagets aktiviteter gar i takt och att elnadtsforetagen lagger tid och resurser
pa de anslutningar som ar redo att ga vidare i anslutningsprocessen. Darfor behover
kunden informera om status och framdrift i sitt projekt och de tillstand som kravs for
anlaggningen. Nagra kommentarer om de begrepp som anges i BM:

e Radighet 6ver mark:

o Enutmaningidagsldget ar att elnatsforetaget i vissa fall far flera
forfragningar fran olika kunder om natanslutning pa samma plats. En sadan
situation kan till exempel uppsta om en markagare har kontakt med flera
solparksféretag som alla tar kontakt med elnatsforetaget for att sondera
natanslutning. Detta leder till dubbelarbete och 6kad administration hos
elnatsforetaget. Om kunden inte dger marken stalls darfor krav for
produktionsanldggningar att kunden pa nagot satt kan visa “ensamratt” till
marken vid forfragan, det kan till exempel réra sig om kopia pa e-post fran
markagaren.

o Kraven pa radighet éver mark géller inte for havsbaserad vindkraft.


https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/exempel-energianalys-bilaga-till-ansokningsformular.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.svk.se%2Fsiteassets%2Faktorsportalen%2Fanslut-till-transmissionsnatet%2Fexempel-energianalys-bilaga-till-ansokningsformular.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.svk.se%2Fsiteassets%2Faktorsportalen%2Fanslut-till-transmissionsnatet%2Fexempel-energianalys-bilaga-till-ansokningsformular.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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e Tillstand:

O

| den tidplan for alla erforderliga tillstand som kravs for anlaggningen bor
kunden ange bade planerat anstkningsdatum och uppskattat datum for
erhallet tillstand.

For att teckna anslutningsavtal kravs att kundens tillstand har vunnit laga
kraft. Detsamma galler for elnatsforetaget — eventuella tillstand och
koncession som elnatsféretaget behover for anslutningen behoéver ocksa ha
vunnit laga kraft for att kunna erbjuda kunden ett anslutningsavtal.

e Finansiering av kundens anlaggning:

O

| takt med att elnatsféretaget gar vidare med planering och byggnation av
elndtsanslutningen ar det viktigt att sakerstalla att kundens anldggning
faktiskt kommer att realiseras, darfor foljs kundens finansiering av
anlaggningen upp i BM.

For att ga in i forstudieavtal behover kunden informera om sin plan for
finansiering av anlaggningen. (Detta avser hela kundprojektet, inte bara
natanslutningen).

For att ga in i projekteringsavtal behover kunden ga i god for att
finansieringsupplagget av anlaggningen &r klar. (Kunden behoéver dock inte
delge nagot detaljerat underlag avseende finansieringen.)

For att teckna anslutningsavtal behéver kunden visa att de tagit
investeringsbeslut for sin anldggning. (Aven elnatsféretaget behdver ha fattat
investeringsbeslut for anslutningen for att kunna erbjuda kunden ett
anslutningsavtal.)

e Anslutningsavgift:

O

For att teckna anslutningsavtal kravs bankgaranti for kundens
anslutningsavgift. Ett alternativ till bankgaranti kan vara forskottsbetalning av
anslutningsavgiften.

e Mall for projekt och tillstand:

O

Kundens tidplan for projekt och tillstand bor anges i samma mall for tidplan
som Svenska kraftnat anvander.

Parallella ansékningar

“Parallella ansdkningar” avser flera ansdkningar hos olika elnatsforetag som i praktiken
handlar om samma kundanlaggning, till exempel att kunden vill ansluta ett batteri men
kontaktar flera natagare for att sondera majligheterna till ndtanslutning pa olika platser.
En annan variant av parallell anslutning ar om kunden har dialog, eller aktiva
anslutningsarenden, med elnatsféretag pa olika natnivaer (lokalnat, regionnat,
transmissionsnat) for samma anldaggning pa samma geografiska plats.

For att minska administrationen ar det viktigt att alla berérda elnatsforetag kanner till
eventuella andra ansékningar till andra elndtsforetag for samma anlaggning. Darfor
behover kunden informera elnatsforetaget om det finns parallella ansékningar, och i sa
fall till vilka elnatsforetag.


https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/anslut-till-transmissionsnatet/exempel-tidplan-bilaga-till-ansokningsformular.pdf
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| de fall kunden ansokt hos flera elnadtsforetag fér samma anldaggning behover kunden ha
gjort sitt val av vilken geografisk plats man avser ga vidare med senast vid
forstudieavtalet.

Vid osdkerhet kring vilken natniva som anslutning ska ske till &r grundprincipen att en
kundanlaggning ska ansluta till ldgsta maojliga ndtniva som ar tekniskt mojlig. Det ar
berorda elnatsforetag som avgor vilken natniva som kundanlaggningar ska anslutas till.
Det innebar att kunden i forsta hand ska kontakta lokalnatsféoretaget. Om anlaggningen
inte ryms i lokalnatet kan lokalnatsféretaget hanvisa kunden till regionnatsbolaget.
Normalt sett ansluter stérre anldaggningar till regionnéatet, endast i sarskilda fall med
mycket stora anldaggningar, kommer regionnatsbolaget hdnvisa kunden till Svenska
kraftnat for anslutning till transmissionsnatet.

Ovrigt

Elnatsforetagen kan behdéva kommunicera med andra parter om en anslutande
kundanlaggning. Det kan handla om att stdmma av parallella anslutningar med andra
elnadtsforetag eller att informera andra anslutande kunder om aktuell késituation. Darfor
finns det 6nskemal fran elnatsféretagen att kunden kan offentliggéra kundanlaggningen
senast vid tecknande av anslutningsavtal.

Elnatsforetaget kommer enbart kommunicera om enskilda kundanldggningar ifall det
finns behov av det. EInatsféretaget ska i sddana fall alltid ha en dialog med kunden innan
ett eventuellt offentliggérande av kundens anldggning.

Abonnemangsférandring av lokalnatsanslutning till regionnatet

| de fall en abonnemangsforandring till regionnatet avser en enskild kundanslutning till
lokalnatet (dver en viss effektnivd, X MW?3) ska dessa félja samma mognadsgradskriterier
som kravs for en enskild kundanslutning direkt till regionnatet. Anledningen ar att inte
forfordela ndgon stérre punktlastanslutning nar de paverkar samma punkter i
regionnatet.

3 Effektnivan kan komma att skilja mellan olika regionnatsféretag darav "X MW”
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Informationsinhamtning for att bedéma mognadsgrad

Anslutning av storre férbrukningsanlaggning till lokal- eller regionnat

Kund lamnar
information om:

Energi- och

effektbehov

Projekt och
tillstand

Parallella
ansokningar

Ovrigt

Forfragan &
anslutningsindikation

Forbrukningsmonster pa
arsbasis resp dygnsbasis

Preliminart intresse av
villkorat avtal: Ja eller Nej

Maldatum for anslutning,
samt ev grov etappindelning

Behov av tillstand och avtal

Geografisk plats

Har forfragan stallts till flera
elnatsforetag for samma
anlaggning? Ja eller Nej

Ansokan & natutredningsavtal

Arsprofil, timvarden
Varaktighetsdiagram

Beskrivning av berdkning av effekt
och energibehov

Intresse av villkorat avtal

Onskad tidplan fér anslutning samt ev

etappindelning

Lista, inkl tidplan, for alla erforderliga
tillstand

Geografisk kartbild inkl mojlig
anslutningspunkt

Intentionsavtal med markagare

Har ansokan gjorts till flera
elnatsforetag for samma anlaggning?
Ja eller Nej

Vid ”Ja”, ange var och vilket/vilka
elnatsforetag

Anslutningsprocess

Forstudieavtal

Fordjupad/uppdaterad
effekt- och energiutredning

Specifikation av ev sarskilda
tekniska krav pa

anslutningen

Intresse av villkorat avtal

Uppdaterad tidplan
Status tillstand
Markavtal

Plan for finansiering

Val av geografisk plats (om
ansokan gjorts till fler
natforetag)

Projekteringsavtal

Fordjupad/uppdaterad
effekt- och
energiutredning

Intresse av villkorat avtal

Uppdaterad tidplan
Status tillstand

Finansieringsupplagg klart

Anslutningsavtal

| natavtalet
stipuleras ev
upprampning
av effekten

Fordjupad/uppdaterad
effekt- och
energiutredning

Intresse av villkorat avtal

Uppdaterad tidplan

Alla tillstand ska ha
vunnit laga kraft

Intyg investeringsbeslut

Bankgaranti for
anslutningsavgift

Mojlighet att offentlig-
gora kundprojektet
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Informationsinhamtning for att beddoma mognadsgrad

Anslutning av storre produktionsanlaggning eller batteri till lokal- eller regionnat

Kund lamnar

information om:

Energi och
effektinmatning

Projekt och
tillstand

Parallella
ansokningar

Ovrigt

Forfragan &

anslutningsindikation

Forbrukningsmonster pa
arsbasis resp dygnsbasis

Typ av kraftproduktionskalla
(sol, vind, batteri etc)

Preliminart intresse av villkorat
avtal: Ja eller Nej

Maldatum for anslutning, samt
ev grov etappindelning

Behov av tillstand och avtal
Geografisk plats

Kunna visa att man har
”ensamratt” pa marken

Har forfragan stallts till flera
elnatsforetag for samma
anlaggning? Ja eller Nej

For batteri: ange
anvandningsomrade

Arsprofil, timvarden

Varaktighetsdiagram

Beskrivning av berdkning av effekt

och energibehov

Intresse av villkorat avtal

Onskad tidplan fér anslutning
samt ev etappindelning

Lista, inkl tidplan, for alla
erforderliga tillstand

Geografisk kartbild inkl moijlig
anslutningspunkt

Intentionsavtal med markagare

Har ansokan gjorts till flera
elnatsforetag for samma
anlaggning? Ja eller Nej

Vid ”Ja”, ange var och vilket/vilka

elnatsforetag

For batteri: ev
marknadsapplikation

Fordjupad/uppdaterad
effekt- och
energiutredning

Specifikation av ev
sarskilda tekniska krav
pa anslutningen

Intresse av villkorat avtal

Uppdaterad tidplan
Status tillstand
Markavtal

Plan for finansiering

Val av geografisk plats
(om ansokan gjorts till
fler natforetag)

Anslutningsprocess

Ansokan & natutredningsavtal Forstudieavtal Projekteringsavtal Anslutningsavtal m

Fordjupad/uppdatera
d effekt- och
energiutredning

Intresse av villkorat
avtal

Uppdaterad tidplan

RfG: datum for
spanningssattning och
tillfalligt
driftsmeddelande

Status tillstand

Finansieringsupplagg
klart

| natavtalet
stipuleras ev
upprampning
av effekten

Fordjupad/uppdaterad effekt-
och energiutredning

Intresse av villkorat avtal

Uppdaterad tidplan

Alla tillstand ska ha vunnit laga
kraft

Intyg investeringsbeslut
Bankgaranti for anslutningsavgift
RfG: Samrad med Svk ska vara

klart och projektspecifika krav
definierade

Mojlighet att offentliggora
kundprojektet
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Informationsinhamtning for att bedoma mognadsgrad

Abonnemangsforandring av lokalnatsanslutning till regionnatet

Kund lamnar

information Forfragan & anslutningsindikation
om:
Sammanlagrad arsprofil, grov uppskattning
Sammanlagrad dygnsprofil, grov
Energi och uppskattning
effektbehov/in
matning Preliminart intresse av villkorat avtal: Ja
eller Nej
Maldatum for driftsattning, samt ev grov
etappindelning
Anslutningspunkt till regionnat
Projekt och
tillstand
Parallella Information om eventuella parallella
ansokningar ansokningar (galler over X MW)

| det fall ny tryckpunkt ska byggas kommer
lokalnatsagaren félja samma process som

Ovrigt for en forbrukningsanldggning (och/eller om
deras forandring kraver nybyggnation i
regionatet)

Anslutningsprocess
Ansokan & natutredningsavtal Forstudieavtal
Arsprofil, timvarden Fordjupad/uppdaterad
effekt- och
Varaktighetsdiagram energiutredning
Beskrivning av berakning av effekt och Specifikation av ev
energibehov sarskilda tekniska krav pa

anslutningen
Intresse av villkorat avtal
Intresse av villkorat avtal

Onskad tidplan fér anslutning samt ev Uppdaterad tidplan
etappindelning

Geografisk kartbild inkl moijlig
anslutningspunkt

Alla natanslutna produktions-
anlaggningar, 30 MW och mer, som ingar
i ansokan. Produktionsslag,
planeradeffektinmatning samt uppskattad
tidpunkt for idrifttagning.

Uppdaterad status

Projekteringsavtal

Fordjupad/uppdater
ad effekt- och
energiutredning

Intresse av villkorat
avtal

Uppdaterad tidplan

Anslutningsavtal

Fordjupad/uppdate
rad effekt- och
energiutredning

Intresse av villkorat
avtal

Uppdaterad tidplan

| natavtalet
stipuleras
ev
upprampni
ng av
effekten
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